

GR_Beschlussvorlage - öffentlich -

KÜN/BV/2026/ 60/340

DGH und Feuerwehrgarage Amrichshausen - Vergabe Rohbauarbeiten

Verfasser: Jennifer Hügel, Telefon 07940 129-620

Beratungsfolge			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
öffentlich	28.04.2026	Gemeinderat	Entscheidung

Beschlussantrag:

Vergabe der Rohbauarbeiten und der Blitzschutzarbeiten an den wirtschaftlichsten Bieter.

Die Ergebnisse liegen noch nicht vor, Submission ist am 22.04.2026
Die Submissionsergebnisse und die Vergabevorschläge werden bis zur GR Sitzung
nachgereicht.

Sachverhalt:

Die Stadt Künzelsau plant in Amrichshausen den Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses mit Feuerwehrgarage und Nebenräumlichkeiten.
Hierzu wurde im Juni 2023 der GR- Beschluss gefasst die Planungen für einen Neubau in der Ortsmitte in Amrichshausen voranzutreiben.

Am 05.05.2025 kam der offizielle Bescheid vom Regierungspräsidium, dass der ELR- Antrag mit einer Förderung in Höhe von insgesamt 720.900,- Euro berücksichtigt wurde.

Der Bauantrag wurde bereits im Juni 2024 genehmigt.

Die Architektin Frau Andrea Kempf wurde bereits im Jahr 2023 für die Leistungsphasen 1-4 bis zum Bauantrag inkl. der Erstellung des ELR – Antrags sowie im Juni 2025 für die LP 5-8 beauftragt.

Der Spatenstich ist für den 19.05.2026 geplant.

Der Baubeginn ist bereits Ende Mai 2026 geplant.
Voraussichtliche Fertigstellung ist für September 2027 vorgesehen.

Die ersten beiden Gewerke, Rohbauarbeiten und Blitzschutz wurden nun beschränkt ausgeschrieben.
Die Angebotseröffnung ist am 22.04.2026.

Finanzielle Auswirkungen:

ja

Haushaltsmittel vorhanden:

ja

☐

ja

Kostenstelle:

I12602000160 und
I57302000160☐

nein

Deckungsvorschlag:

	2026	2027	2028
Investitionskosten	1.926.000,- €	600.000,-€	, -€
Folgekosten			

Nachhaltigkeits-Check:☐

beigefügt

☐

beigefügt bei Erstbeschluss

☒

x

nicht erforderlich

Realisierung:

Termin ->: 05/2026 bis 09/2027

Anlagen

- keine -